Operación del sistema de alcantarillado durante la fase interina de construcción





Justificación





El colector perimetral a la zona suroriental de la ciénaga de Tesca está diseñado para recoger todas las aguas cloacales de los vertimientos actuales dispersos (Aeropuerto, El Oro, Pedro Romero, Tabú, Blas de Lezo Izquierdo y Derecho, Fredonia, Ternera, etc) y conducirlas hasta la Planta de bombeo El Paraíso. Pero mientras se termina el emisario y se pone en marcha la estación de bombeo El Paraíso, transcurrirán cinco años. Se requiere un plan para manejar los vertimientos durante ese período de interinidad.





El proyecto realizado por Hazen  & Sawyer no contempla soluciones para la contingencia de suspensión del bombeo. La suspensión puede deberse a cortes intempestivos de energía, daños en la estación de bombeo, daños en la tubería o causas imprevistas (por ejemplo, paros sociales). En tales ocasiones, será necesario aceptar el vertimiento del efluente a la ciénaga (volumen futuro de 230.000 m3/día). 





La obra de la Bocana ha sido diseñada para diluir el flujo actual y permitirá calidad aceptable de agua en la ciénaga de Tesca durante el período interino señalado. Posteriormente servirá como complemento del  emisario y  permitirá diluir los efectos negativos de la contingencia.  





El problema consiste en definir entre una descarga puntual, bien sea en Caño Limón u otro sitio específico, o descargas difusas en varios puntos de la ciénaga. 


 


Se contemplan 5 alternativas subóptimas para frontar el problema (tabla 49.), a saber: 1. un vertimiento a caño Limón, propuesto por Hazen & Sawyer para la fase interina;  2. descarga concentrada cerca de la Bocana; 3. retardar entrada en operación del sistema colector; 4. Vertimientos difusos en zona sur de la ciénaga, desde plantas de bombeo; 5. Clorinación de aguas concentradas o difusas. 
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Objetivos





• Minimizar impactos de aguas cloacales en la ciénaga mientras se construye el emisario final y en casos de suspensión del bombeo o inutilización del emisario o el difusor. 





• Presentar alterantivas de soluciones para el manejo de los vertimientos durante la fase interina y para conformar eventualmente parte del plan de contingencia durante la operación futura.





Operatividad





Entidad responsable. Acuacar.





Entidad ejecutora. Acuacar, mediante contratos de construcción y de la evaluación multiobjetivo de las alternativas.





Supervisión. Acuacar, mediante delegación a Interventoría Técnica y Supervisión Ambiental.





Perfil del programa





Se deberán considerar las alternativas de la tabla 49. y mediante una evaluación multiobjetivo (técnica, financiera, ambiental y social), determinar la mejor para el manejo de los vertimientos durante la fase interina, la cual puede ser eventualmente parte del plan de contingencia durante la operación futura del ESC. Esta es la solución diletante e implica la contratación de un estudio con una firma especializada de ingeniería sanitaria. El costo estimado del estudio es deUS$ 63.000 y tendrá una duración de6 meses.





El análisis preliminar presentado en la tabla 49. permite recomendar la adopción de la alternativa 4. vertimientos difusos en zona sur de la ciénaga, desde plantas de bombeo. Esta consiste en diseñar y construir vertimientos de emergencia hacia la ciénaga, desde las plantas de bombeo EP1, EP2 y EP3 del colector por gravedad. Requiere tuberías de descarga hasta 200 m dentro de la ciénaga (son 750 m de 0,60 m de diámetro)





Las conexiones del sistema de alcantarillado general a las plantas de bombeo, se harán en forma gradual y sucesiva, a medida que cada planta de bombeo vaya siendo construida con su correspondiente tubería de descarga hacia la ciénaga; los empates finales al colector, sólo se harán cuando quede terminada la estación de bombeo de El Paraíso y se ponga en funcinamiento el emisario submarino.





Oportunidad y duración 





El programa se iniciará tan pronto como se inicie la construcción de las plantas de bombeo EP1, EP2 y EP3. El período de contratación y construcción de las tuberías de descarga tomará un plazo de 10 meses (mes 4 a mes 14 del programa ESC). El sistema de descargas a la laguna funcionará de manera permanente (luego de su puesta en marcha gradual y sucesiva), durante todo el período de construcción del emisario. Posteriormente, servirá durante toda la vida útil del proyecto como solución de descarga para las contingencias, de período no mayor a 6 dias, del emisario final (tramos terrestre y marino) y de la planta de bombeo de El Paraíso. 





Presupuesto estimado





Construcción de tuberías de descarga: 750 m de 0,60 m diámetro a US$ 129,33/m = US$ 97.000
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